

Delémont, le 1^{er} avril 2025

MESSAGE DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT RELATIF A L'ARRETE OCTROYANT UN CREDIT SUPPLEMENTAIRE DE 950'000 FRANCS AU SERVICE DES INFRASTRUCTURES DESTINE A FINANCER LE REPORT BUDGETAIRE DU SOLDE DE LA REALISATION DU PROJET POLYCOM WEP 2030

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Députés,

Le Gouvernement vous soumet en annexe un projet d'arrêté octroyant un crédit supplémentaire de 950'000 francs au Service des infrastructures destiné à financer le solde de la réalisation du projet Polycom WEP 2030.

Il vous invite à l'accepter et le motive comme il suit.

1. Contexte

En 2016, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de la défense de la population et des sports (DDPS) de consulter les cantons au sujet du projet WEP 2030 et l'Ordonnance sur l'alarme (OAL) a été adaptée en conséquence. Le Gouvernement jurassien a répondu favorablement à cette requête et a admis le principe de sa participation future aux coûts du projet.

Polycom WEP 2030 (Werte Erhaltung Planung) est un projet de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) pour le maintien de la valeur de l'infrastructure Polycom au niveau suisse.

La Confédération pilote le projet, par l'OFPP, tandis que les cantons s'occupent de migrer leurs émetteurs (stations de base) au moment opportun. La couverture du canton du Jura est assurée par l'Office fédéral des douanes et de la sécurité aux frontières (OFDF, anciennement CGFR) avec dix-huit stations de base. Le Canton du Jura et ses partenaires en exploitent et en utilisent trois.

D'un point de vue technique, le projet adapte l'infrastructure existante du réseau Polycom pour permettre une communication totalement en IP (Internet Protocol). La difficulté principale, réside dans le fait qu'il faut que l'ancienne et la nouvelle technologie fonctionnent toutes deux en parallèle durant quelques années, sachant qu'il s'agit d'un projet de longue durée au niveau national. La migration totale suisse était estimée à cinq ans.

Le projet est réalisé par phase, en fonction de l'avancement de chaque étape, et se réalise sur l'ensemble du territoire suisse. Il était prévu que l'ensemble de ce dernier se termine à fin 2024. Dans les premiers estimatifs, l'ensemble des coûts de ce projet se montait à 1'500'000 francs (réalisation entre 2023 et 2024 selon le planning de base). La PFI de 2022-2026 avait été approuvée en ce sens.

Dans le cadre des budgets, ce projet devait se terminer en 2024 et aucun montant n'a donc été alloué en 2025. L'enveloppe globale préalablement validée de 1'500'000 francs reste mais un report est fait entre 2024 et 2025. Un arrêté de crédit supplémentaire est nécessaire afin de régulariser les dépenses d'investissements 2025 qui étaient prévues en 2024 mais repoussées à 2025.

2. Exposé du projet

Ce report s'explique par des retards sur l'ensemble des travaux effectués au niveau du territoire suisse. Chaque phase du projet doit être réalisée partiellement ou totalement sur tout le territoire avant de pouvoir lancer la phase suivante. Les prestations qui devaient être réalisées en 2024 ont été reportées à 2025.

Le projet est fortement dépendant des différentes instances fédérales responsables (et de leurs fournisseurs de prestations) et évolue au fur et à mesure des étapes réalisées ailleurs et selon le planning qui est transmis et mis à jour par ces dernières.

La mise à jour du système par le projet WEP 2030 est portée par la Confédération et tous les cantons, dont le canton du Jura, sont obligés de se mettre à niveau et suivre le projet.

2.1 Détails des différentes phases

Le projet se construit actuellement autour de cinq phases :

- **Phase 1**
Mandat d'études et suivi du projet
Acquisition de trois stations de base à remplacer
Réalisation entre 2023 et 2025
en cours
terminé
- **Phase 2**
Mise à niveau du backbone IP
Modifications diverses nécessaires sur le réseau
Réalisation entre 2024 et 2025
en cours
en cours
- **Phase 3**
Intégration système SPDS (postes de travail Police)
Réalisation en 2025
en cours
- **Phase 4**
Mise en place de système d'alarmes mobiles (TAM)
Sécurité du réseau
Réalisation en 2025
à venir
à venir
- **Phase 5**
Prestations communes réalisées par OFDF
Divers et imprévus (finalisation projet)
Réalisation en 2025
à venir
à venir

Les phases 1 et 2 ont été réalisées en partie (et entièrement pour l'acquisition des stations de base) en 2023 et 2024. Les phases 3 à 5 seront réalisées cette année. Le dernier planning annoncé par les instances fédérales et les différents partenaires est établi pour une finalisation du projet en 2025.

2.2 Présentation de la situation financière / Coûts

Phases	Budget total actuel (Fr.)	Coûts jusqu'à fin 2024 (Fr.)	Coûts 2025 sans budget (Fr.)
Phase 1 Mandat et stations de base	436'538.60	396'752.57	39'786.03
Phase 2 Backbone IP	281'641.35	55'890.25	225'751.10
Phase 3 Intégration système	360'535.12	0.00	360'535.12
Phase 4 TAM et sécurité	157'174.00	0.00	157'174.00
Phase 5 OFDF et divers	166'753.75	0.00	166'753.75
Total	1'402'642.82	452'642.82	950'000.00

Le budget total alloué dans le cadre de la PFI 2022-2026 est respecté (budget de base annoncé : 1'500'000 francs). L'arrêté supplémentaire sert à régulariser le report temporel des prestations de 2024 à 2025 à la suite des différents retards pris lors de certaines phases.

Le montant de l'arrêté supplémentaire représente donc la totalité des prestations restantes à réaliser sur 2025, soit 950'000 francs.

2.3 Présentation de la situation financière / Recettes

Les prestations réalisées pour le réseau de radiocommunication Polycom sont à charge de plusieurs partenaires, le projet Polycom WEP 2030 y compris. Il s'agit de l'ECA Jura, de l'Hôpital du Jura et des deux polices municipales de Delémont et Porrentruy.

Partenaires	Budget total actuel (Fr.)	Recettes jusqu'à fin 2024 (Fr.)	Recettes 2025 sans budget (Fr.)
ECA	414'235.50	133'676.75	280'558.75
HJU	111'956.15	36'129.05	75'827.10
Polices	77'302.50	24'946.10	52'356.40
Total	603'494.15	194'751.90	408'742.25

2.4 Présentation de la situation financière / Investissement net

	Budget total actuel (Fr.)	Investissement net jusqu'à fin 2024 (Fr.)	Investissement net 2025 sans budget (Fr.)
Coûts	1'402'642.82	452'642.82	950'000.00
Recettes	-603'494.15	-194'751.90	-408'742.25
Total	799'148.67	257'890.92	541'257.75

3. Conclusion

Le Gouvernement recommande au Parlement d'octroyer au Service des infrastructures un crédit supplémentaire de 950'000 francs destiné à financer le solde de la réalisation du projet Polycom WEP 2030.

Veuillez croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, à l'assurance de notre parfaite considération.

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA


Martial Courtet
Président




Jean-Baptiste Maître
Chancelier d'Etat

Annexe : projet d'arrêté de crédit supplémentaire

ARRETE OCTROYANT UN CREDIT SUPPLEMENTAIRE DE 950'000 FRANCS AU SERVICE DES INFRASTRUCTURES DESTINE A FINANCER LE SOLDE DE LA REALISATION DU PROJET POLYCOM WEP 2030

du

Le Parlement de la République et Canton du Jura

vu l'article 57, alinéas 1 et 2, de la loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales (1),

arrête :

Article premier Un crédit supplémentaire de 950'000 francs est octroyé au Service des infrastructures.

Art. 2 Il est destiné à financer le solde de la réalisation du projet Polycom WEP 2030.

Art. 3 Ce montant est imputable au budget 2025 du Service des infrastructures, rubrique 420.5060.00.

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Le président :
Yann Rufer

Le secrétaire :
Fabien Kohler

(1) RSJU 611