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10 ans après les crues de 2007
Forum ENV du 31.08.17, Strate-J, Delémont

le projet et les clés de sa réussite
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à Courroux
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de quel projet s’agit-il ?
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secteur C4 “Courroux“ 
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• établir les données de base sur les dangers✔

• établir la planification générale (avant-projet)✔

• mener l’étude du projet détaillé de la 1ère séquence✔

• voter le crédit d’investissement (population)✔

• déposer publiquement le projet✔

• adopter et faire approuver le projet (commune, canton)✔

• passer les marchés et adjuger les travaux✔

• obtenir les décisions de subventions

• démarrer les travaux

les étapes décisives clés du projet sont :
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un film pour faire connaissance du projet

ce film a été réalisé pour les besoins de la votation du crédit d’investissement
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quelles sont les clés de la 

réussite du projet ?
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s’organiser de manière performante

s’entourer de professionnels qualifiés 
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proposer une réponse intégrale
qui satisfait tous les besoins et tout le monde
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présenter des solutions concrètes et soignées,
facilement communicables (accessibles au public)
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maîtriser les enjeux fonciers 

chemins à déplacer (position indicative)

place à donner à la 
rivière (biodiversité)

 exploitation extensive
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acquistions des parcelles agricoles 4111 et 4112
aux fins du projet (monnaie d’échanges)

4111

41124111 : 50’259 m2

4112 : 12’727 m2

total : 62’986 m2



Arrondissement des digues de Courroux-Courcelon

31.08.17 170831 10_ans_crues 13

acquisition et démolition de la propriété 128 aux fins du projet

avant après
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informer  - consulter - concerter

• séances avec les autorités, 

• ateliers avec les acteurs concernés,

• rencontres des riverains,

• entrevues avec les associations,

• informations en assemblées communales,

• protocoles d’accord avec les propriétaires,

• traitement des oppositions (1 seule!)

• rencontre avec la Commission cantonale de l’environnement
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communiquer avec soin
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garantir des ressources financières saines

le fonds des digues s’avère d’une importance capitale

il permet d’assurer la couverture complète des montants préfinancés,
ainsi que la charge restante, sans affecter le ménage communal.

le taux de subvention admis ici 

à 80% des coûts effectifs 

dépend encore de la décision 

des autorités compétentes
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désigner l’organe communal compétent

• dans la RCJU, la protection contre les crues est une tâche communale.

• à Courroux, la responsabilité de tous les travaux d’entretien de la Birse
et de la Scheulte a été délégué par voie de règlement à l’ensemble des
propriétaires fonciers situés sur le territoire communal.

• les propriétaires sont organisés en Arrondissement des digues (AdD) et
disposent d’un organe exécutif, la Commission des digues, et d’un
organe législatif, l’Assemblée des propriétaires.

• le financement des travaux est assuré par la taxe des digues et par les
subventions fédérales et cantonales.

• la taxe des digues est proportionnelle à la valeur officielle des
immeubles (0.35‰). elle alimente un fonds affecté aux travaux à
réaliser avec un montant annuel de l’ordre de CHF 145’000.-

• le fonds a permis d’absorber intégralement les montants préfinancés à
ce jour, sans déficit.
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recommandations
• l’entrée en force de la LGEaux en 2015 fait disparaître notre

organisation au plus tard en 2021

• la tâche sera donc transférée au sein même de la commune

• en revanche, le principe du financement de l’entretien et de
l’aménagement des eaux par les propriétaires demeure (prélèvement
d’une taxe sur la valeur officielle des immeubles).

• l’AdD est apolitique, les mandats des commissaires ne sont pas limités
dans le temps, la prise en charge de l’activité est assurée dans la
durée

• cette expérience positive doit profiter aux nouvelles organisations
communales à mettre en place.

• la présence des propriétaires au sein du nouvel organisme est
notamment parfaitement légitime, puisqu’ils en financent l’activité.
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faire preuve d’ambition, de persévérance, de 
disponibilité, d’aptitude au dialogue et d’abnégation

• carte des dangers, avant-projet et validation 2008-2011

• plan directeur localisé,
examen, adoption et approbation 2012-2014

• étude du projet de détail C4 et validation 2013-2015

• examen, publication, adoption et approbation 2016-2017

• marchés publics et adjudication des travaux 2016-2017

• demande et octroi des subventions 2017

• exécution des ouvrages et achèvement 2017-2019

10 ans de planification et de procédure
jusqu’au premier coup de pioche !
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merci de votre attention

“le projet n’est pas bon … il est très bon!“ (source OFEV, Paul Daendliker)


