

Nouvel échéancier relatif à la mise en œuvre du MCH2

Les étapes les plus importantes :

Années	Mois	Plan comptable	Table de conversion	Tableau des immobilisations	Budget/Compte	Comptabilisation	Tableau des flux de trésorerie et annexes
2019	Juin	Etablissement du plan comptable	Etablissement des tables de conversion à 3 niveaux				
	Juillet						
	Août						
	Septembre						
	Octobre						
	Novembre				Etablissement du budget		
	Décembre						
2020	Janvier			Elaboration du tableau des immobilisations (échéance au 31 décembre 2021)		Comptabilité selon MCH2	Elaboration du tableau des flux de trésorerie et des annexes C et F (échéance au 31 décembre 2021)
	Février						
	Mars						
	Avril				Approbation des comptes et annexes A, B, D, E et H		
	Mai						
	Juin						
	Juillet						
	Août						
	Septembre				Etablissement du budget		
	Octobre						
	Novembre						
	Décembre						
2021	Janvier						
	Février						
	Mars						
	Avril				Approbation des comptes et annexes A, B, D, E et H		
	Mai						
	Juin						
	Juillet						
	Août						
	Septembre						
	Octobre				Etablissement du budget		
	Novembre						
	Décembre						
2022	Janvier						