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ACCORD PARTICULIER N° 1

CONCERNANT LES MODALITES DE COLLABORATION AINSI
QUE LES PROCEDURES DE PLANIFICATION ET
D'AUTORISATION DE CONSTRUIRE LIEES AU PROJET
D’ASSAINISSEMENT DE LA DECHARGE INDUSTRIELLE DE
BONFOL

entre

Les entreprises Ciba Spezialitatenchemie AG, Novartis International AG, Syngenta
Crop Protection AG, Clariant Produkte (Schweiz) AG, F. Hoffmann-La Roche AG,
Rohner AG, Henkel & Cie AG et SF-Chem AG, formant le groupement d’entreprises
"Basler Chemische Industrie”, représentées par bci Betriebs-AG

ci-aprés désignées « BCI»

d'une part,

et
la République et Canton du Jura, représentée par son Gouvernement,
ci-aprés désignée « RCJU »

d'autre part,

BCI et RCJU sont ci-aprés désignées collectivement « Parties » et individuellement
« Partie ».
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Préambule

Afin de faciliter la compréhension du présent Accord Particulier, les Parties sont
convenues de donner aux mots et aux expressions commengant par une
majuscule le sens fixé dans le glossaire a I'Annexe 1 des présentes.

Les Parties au présent Accord Particulier,

S’appuyant sur les dispositions de larticle 8 de I'Accord Cadre, sur les
dispositions de I'article 23 de I'OSites, sur les Aides a I'exécution de 'OFEV (Sites
contaminés, Instruments de coopération pour la gestion des sites contaminés,
2000, et "Elaboration de projets d'assainissement de sites contamines”, 2001)
ainsi que sur la Convention annexée au présent Accord particulier (Annexe 2 ci-

apres),

Conscientes de la nécessité de mettre en place une collaboration étroite entre
Fautorité, en l'occurrence la RCJU et la personne chargée d'assainir, en
I'occurrence la BCI,

Résolues a respecter le calendrier prévisionnel fixé en Annexe 3 ci-aprés pour la
réalisation de I'assainissement de la DIB,

Affirmant leur volonté de réaliser le projet de construction dans le cadre des
exigences légales et dans les meilleurs délais,

Résolues a garantir en priorité la santé et la sécurité des travailleurs et de la
population et a assainir la DIB selon la procédure légale,

Conscientes, compte tenu de la complexité et de l'envergure du projet
d’assainissement, de la nécessité impérieuse d’améliorer la communication entre
les Parties, a I'égard de I'opinion publique et des personnes intéressées,

Et ayant la volonté d’associer la Commune de Bonfol, en tant que propriétaire
foncier du terrain ou se trouve la DIB et autorité communale, et I'Office fédéral de
I'environnement (OFEV), en tant que service spécialisé pour les questions de
sites contaminés, dans le présent Accord Particulier,

Sont convenues de ce qui suit :
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ARTICLE 1 ENTREE EN VIGUEUR - DUREE

En application de I'Accord Cadre, I'étape de l'assainissement couverte par le
présent Accord Particulier qui concerne la réalisation du projet de construction (ci-
aprés « I'Etape ») s'étendra de la date de sa signature par les Parties jusqu'a
I'obtention du permis de construire.

ARTICLE 2 COMITE RESTREINT

2.1Les membres du Comité restreint

Les Parties conviennent de la création, sous la direction de la BCI, d'un « Comité
restreint » et déterminent ses membres comme suit :

- le chef du Département de I'Environnement et de I'Equipement de la
République et Canton du Jura,

- le président du Conseil d’Administration de la bci Betriebs-AG,

- le maire de la Commune de Bonfol,

- et un représentant de 'OFEV.

Chaque membre peut au besoin se faire représenter par un suppléant.

2.2 Les taches du Comité restreint
Le Comité restreint se voit assigner les taches suivantes :

a) la création d'un climat de confiance entre les Parties et a I'égard du public,

b) la prévention et la résolution d'éventuels points de divergence entre les
Parties (art. 2.3, let. d, ci-dessous),

c) linformation du public et des autorités sur les grandes orientations du projet
conformément a l'article 4 ci-aprés pendant cette Etape,

d) la préparation des relations publiques,

e) dans la Convention, les Parties ont également attribué au Comité restreint une
tache liée a la stratégie d'assainissement incluant les objectifs annuels, le
contréle du budget et du calendrier. Pour ce faire, au début de chaque année,
la BCI présentera au Comité restreint les objectifs annuels, le budget ainsi que
le calendrier. Le Comité restreint sera ensuite chargé de veiller tout au long de
'année au respect de ces objectifs, du budget et du calendrier, notamment en
prévenant d'éventuels points de divergence entre les Parties.

2.3 Mode de fonctionnement

a) Les membres du Comité restreint se réunissent aussi souvent que la bonne
marche des affaires I'exige mais au minimum quatre fois par an. La premiére
séance sera organisée a l'initiative de la BCI.

b) La BCI est responsable de la tenue des procés-verbaux de séance.

c) Les membres du Comité restreint s'entendent sur la maniére de réaliser les
taches fixées a l'article 2.2.

d) En vue de la résolution d'éventuels points de divergence, dans le cadre des
activités décrites sous l'article 5 ci-aprés, le Comité restreint entend les
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personnes concernées. Si nécessaire, il peut solliciter I'avis d'un expert. La
compétence des autorités est réservée; en particulier, si une entente ne peut
étre trouvée entre les Parties, l'autorité compétente rend au besoin une
décision.

ARTICLE3 COLLABORATION GENERALE

3.1Bases de la collaboration

En application de l'article 8 de I'Accord Cadre, de l'article 23 OSites, de I'Aide a
I'exécution de I'OFEV "Sites contaminés, Instruments de coopération pour la
gestion des sites contaminés" (2000) ainsi que de la Convention, les Parties
s'accordent dans le cadre de I'Etape a mettre en place et a respecter certaines
régles de collaboration telles que définies ci-aprés. La collaboration doit se faire
dans le respect des roles de chacune des Parties, d'une part, le réle de la
personne chargée de l'assainissement (la BCI) et, d'autre part, le role de suivi et
de contréle de l'autorité compétente (la RCJU).

3.2Compétences et procédures

Les compétences des Parties et les procédures applicables durant cette Etape
sont présentées dans l'article 5 ci-aprés et en Annexe 4 au présent Accord
Particulier. Dans le but de préciser ces compétences et ces procédures, les
Parties établissent un tableau selon le modéle présenté ci-aprés en Annexe 5 et
se transmettent les cahiers des charges de leurs chefs de projet respectifs.

3.3Regles de collaboration

a) La collaboration se fait principalement sous forme de séances de travail.

b) Avant chacune de ces séances de travail, les Parties conviennent de la date
de la séance, des participants et des documents a livrer en vue de la
préparation de ladite séance. Les documents devront étre transmis par les
Parties au moins une semaine a 'avance.

c) Les décisions prises dans les séances doivent étre validées par un procés-
verbal signé par les Parties. Pour le cas ou une décision ne pourrait étre prise
au cours d’'une séance, les participants en motivent les raisons et conviennent
de la suite de la procédure.

ARTICLE 4 INFORMATION ET COMMUNICATION

4.1 Les Parties conviennent en commun avec les partenaires du Comité restreint
de linformation a donner au public et informent les médias de fagon appropriée
selon la situation. Pour ce faire, elles s’appuient notamment sur le chapitre 11 de
I'Aide a I'exécution de I'OFEV "Elaboration de projets d'assainissement de sites
contaminés" (2001). Une éventuelle information du public et des médias par I'une
des Parties seulement est néanmoins possible. Dans ce cas, le contenu de cette
information doit étre transmis au préalable a 'autre Partie.
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4.2 Dans le cadre de cette Etape, l'information et la communication doivent
s'effectuer & plusieurs niveaux. Trois niveaux sont a distinguer :

a) Le premier niveau est constitué par la communication stratégique dans le
cadre des activités du Comité restreint. C'est le Comité restreint lui-méme qui
en est chargé.

b) Le second niveau est constitué par la communication opérationnelle sur
'avancement du projet d’assainissement dans le cadre de I'Etape. Cette
derniére sera coordonnée par le représentant de la BCl en charge de la
communication, en collaboration avec le représentant de la RCJU en charge
de la communication.

c) Le troisiéme niveau est constitué par la communication dans le cadre de la
procédure du plan spécial. Cette derniére sera coordonnée par le SAT en
collaboration avec la BCI.

Le role de la Commission d'information de la décharge de Bonfol en tant que
plate-forme d’information et de dialogue est confirmé.

ARTICLE 5 SUITE DE LA PROCEDURE

5.1 Plan spécial cantonal

Etant donné l'ampleur de l'assainissement projeté, les différentes législations
applicables, leur effet en termes d'aménagement du territoire, et la nécessité
d'assurer une coordination aussi précoce que possible, la planification
s'effectuera dans le cadre de I'établissement d'un plan spécial cantonal (art. 78,
al. 2, LCAT).

La procédure comporte les étapes suivantes :

a) la BCI établit le plan spécial cantonal sous la surveillance et la coordination du
SAT; afin d'éviter des retards inutiles, le SAT définira dans les meilleurs délais
les documents et informations a fournir par la BCl et déterminera les
installations d'équipement dont la construction est couverte par le plan spécial;

b) le SAT méne la procédure d'information et de participation (art. 43 LCAT et
art. 4.2, let. c, ci-dessus);

c) le Département de I'Environnement et de I'Equipement procéde a I'examen
préalable;

d) le SAT dépose le projet de plan spécial dans les communes concernées et
méne les pourparlers de conciliation avec les éventuels opposants (art. 4.2,
let. c, ci-dessus);

e) le Gouvernement approuve le plan spécial et statue sur les oppositions
éventuelles.

5.2 Permis de construire

Pour les constructions nécessitant un permis de construire, la procédure se
déroulera conformément au décret concernant le permis de construire, toutefois,
vu la complexité du dossier, sous les réserves suivantes :

a) la BCl déposera sa demande de permis auprés de la SPC;
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b) la SPC procédera a I'examen d'entrée et a la publication de la demande;
c) la SPC participera au besoin aux éventuelles séances de conciliation.

ARTICLE 6 BUDGET DE LA RCJU

6.1 Un budget annuel prévisionnel est établi pour 'Etape par la RCJU et transmis
a la BCl. Conformément a l'article 6 de I'Accord Cadre, le budget prend en
compte tous les frais engagés par la RCJU dans le cadre des exigences légales.

Il indique de maniére sépareée :

1. les émoluments et débours dus en vertu des dispositions légales en vigueur;

2. les frais supplémentaires a engager par la RCJU incluant notamment ceux liés
aux ressources humaines et aux consultants nécessaires a la conduite diligente
du projet.

6.2 Le budget annuel de la RCJU prévu a larticle 6.1 ci-dessus est soumis a
I'approbation préalable de la BCI. I sera intégré au budget annuel de la BCI qui
sera présenté par cette derniére au Comité restreint conformément a l'article 2.2
ci-dessus.

ARTICLE 7 DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les annexes de I'Accord Particulier sont les suivantes :

Annexe 1 : Glossaire

Annexe 2 : Convention

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel

Annexe 4 : Schéma des compétences et procédures

Annexe 5 : Modéle de tableau de compétences et procédures
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Fait et signé en 4 exemplaires destinés aux Parties, a la Commune de Bonfol et a
I'Office fédéral de I'environnement.

Lieu etdate: Delémont, le 23 février 2006

Au nom du Gouv?rne ent de la République et du Canton du Jura

C

Laurent Schaffter

Ministre de I'Environnement et de I'Equipement

Lieu et date : Bale, le Of. 0.06

Au nom de la bci Betriebs-AG

IR A /‘Zé

Dr. Rolf Bentz\ Armin Meile

Président du Conseil d’Administration Vice-Président du Conseil d'Administration

La Commune de Bonfol déclare avoir pris connaissance du contenu du présent
Accord Particulier et accepter, par sa signature, les dispositions des articles 2
et 5.2.

Lieu et date: Bonfol,le 23 mars 2006

Au nom de la Commune de Bonfol

L’Office fédéral de Penvironnement déclare avoir pris connaissance du
contenu du présent Accord Particulier

Lieu et date : Ittigen,le L0-.03 .06

Au nom de I'Office fédéral de I'environnement
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